

План действий (дорожная карта)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Елизовского муниципального района

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	август 2015г.	Управление образования АЕМР	Сбор информации по параметрам анализа
			Образовательные организации ЕМР	Участие в мониторинге
1.2	Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	ноябрь 2015г.	Управление образования АЕМР	Разработка муниципальных программ развития образования обучающихся с ОВЗ
			Образовательные организации ЕМР	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ
1.3	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в Камчатском крае	сентябрь 2015г. – декабрь 2016г. (1 раз в полугодие)	Управление образования АЕМР	Сбор информации по параметрам анализа и направление данной информации в Министерство образования и науки Камчатского края
			Образовательные организации ЕМР	Участие в мониторинге готовности условий для реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка нормативных правовых	февраль 2016г.	Управление	Разработка и утверждение

	актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ		образования АЕМР	муниципального плана введения ФГОС ОВЗ
		март 2016г.	Образовательные организации ЕМР	Разработка и утверждение плана в образовательной организации введения ФГОС ОВЗ
1.5	Реализация нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приказы, методические рекомендации, информационные письма), разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации	В течение 2015-2016г.	Управление образования АЕМР	Контроль за реализацией нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. Организация совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
			Образовательные организации ЕМР	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ, реализация нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ	апрель 2015г.	Управление образования АЕМР	Участие в работе рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ
			Образовательные организации ЕМР	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	по мере необходимости	Управление образования АЕМР	Участие в работе рабочей группы Камчатского края по введению ФГОС ОВЗ

			Образовательные организации ЕМР	Протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Поэтапное повышение квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций	с октября 2015г.	Управление образования АЕМР	График повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
			Образовательные организации ЕМР	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	в течение 2015г.-2016г.	Управление образования АЕМР	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций ЕМР в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
			Образовательные организации ЕМР	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
4.2	Информационное сопровождение через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	в течение 2015г.-2016г.	Управление образования АЕМР	Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ; размещение информации на официальных сайтах
			Образовательные организации ЕМР	Предоставление информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ; размещение информации на официальных сайтах

